

ИЗМЕНЕНИЯ № 30 к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 25.09.2013

Объект: Многофункциональный общественный комплекс ВГК, входящий в состав Комплекса, состоящего из Многофункционального центра и указанного объекта.
Адрес: город Москва, Ленинградский проспект, владение 3б.

1. Пункт 1.4 Проектной декларации изложить в следующей редакции:

"1.4. Застройщиком получены разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов капитального строительства:

- 3 корпуса и 2-уровневой подземной части Многофункционального центра (2 этап) 13.10.2017;
- 1 и 2 корпусов Многофункционального центра (2 этап) - 20.10.2017;
- 4 и 5 корпусов Многофункционального центра (2 этап) - 23.07.2018."

2. Пункт 2.3 Проектной декларации изложить в следующей редакции:

"2.3. **Сроки реализации проекта строительства:**

Начало строительства всех корпусов Многофункционального общественного комплекса ВГК (3 этап) – IV квартал 2012 года.
Окончание строительства 9-го, 10-го и 11-го корпусов и подземной части Многофункционального общественного комплекса ВГК (3 этап) – I квартал 2019 года, 6-го и 7-го корпусов - II квартал 2019 года, 12-го корпуса - III квартал 2019 года, 8-го корпуса - III квартал 2020 года."

3. Пункт 2.5 Проектной декларации изложить в следующей редакции:

"2.5. **Разрешение на строительство:**

Разрешение № 77-105000-017988-2018 от 13.12.2018 на строительство Многофункционального общественного комплекса ВГК (3 этап), выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР)".

4. Настоящие Изменения к Проектной декларации по состоянию на **13.12.2018** опубликованы на сайте: <http://www.vtb-arena.com/>.

Генеральный директор АО "УК "Динамо"

А.В.Лугинин

